

御杖村AIデータセンター - 事業体・資金・労働の全体像

地域林業パートナーとの会議のための検討ドラフト・法人構造、資金の流れ、労働の流れ、ステークホルダー全体図

非常に初期の草案 - 概念のみ。ここに記載の内容は何も決定・合意されていません。これは署名する提案ではなく、議論の出発点です。

政府 NGO / NPO 企業 協同組合 学術機関 実線 = 確定 破線 = 未確定・未署名の合意 破綻中 / 現状モデル


1. 法人・ガバナンス構造

階層プラン (出典: mitsue_qa_crew_finance_entity_governance.md)



2. 資金の流れ


資金源 → 事業体 → 用途



3. 労働・作業の流れ

誰が誰のために何をするか


種類別に分類した全事業体




5. 森林事業の財務モデル - 現状 -> フェーズ1 -> フェーズ3

なぜ森林事業単体の資金モデルは既に全国で破綻したのか (松下 2015年、都道府県造林公社の債務問題)。本プロジェクトが試作から本格生産へどう拡張するか


左から右へ、そして下へ: **現状**(赤)は今日のモデルであり、破綻しつつある循環です - 森林、間伐、加工、暴落した立木価格での販売、コストを下回る収益、間伐の停滞、荒廃の進行、そしてまた繰り返す (スギ山元立木価格は1980年の22,707円/m³から2024年には4,127円/m³まで下落し、なお下落中)。 **フェーズ1**はその循環を断ち切る試作です: 同じ森林を、野生動物の餌場が5-10年で回復する程度の 約50%間伐と、村に近い小規模な皆伐のサンプル区画(more treesによる在来広葉樹の再植林)に分割します。加工された木材は等級によって行き先が分かります - 間伐現場では通常**A材(既存の市場がある良材)は 約22%**にとどまり、残りの**約78%(B/C/D材)は他に買い手がなく**、50kW未満の試作CHP (AIデータセンターと関電/系統への電力供給、緑 = 立木価格に左右されない収益)に向かい、 A材は直接の木材販売に向かいます。CHPの収益が停滞せずに次の間伐サイクルの資金となります。 **フェーズ3**は試作が実証された後の本格生産です: 同じ構造を拡張し、50%基準からの 間伐クリーンアップを継続し、皆伐を計画区域全体に拡大してmore treesが全域を再植林し、 CHP容量を1.2MWまで拡大して、同じ自己資金循環を規模を拡大して閉じます (皆伐サンプル区画は成木・良形の木を含むため、この間伐材の等級比率より良い構成になる見込みです)。全体の破綻ロジックの詳細と出典 (松下, 2015年, DOI 10.5772/61268) は mitsue_business_case.md セクション2を参照。等級比率と燃料材買取提案の詳細は mitsue_fuel_offtake_term_sheet.md参照。現在の立木価格の出典: 林野庁 山元立木価格統計、日本林業経済研究所経由 (shinrin-ringyou.com/data/kakaku_yama.php)。等級比率の出典: 岩手県林業技術センター 研究成果速報 No.308 (カラムツ・参考値)。



規模拡大



規模拡大



地域林業パートナーとの会議での論点

- 公正な燃料材の買取契約とはどのようなものか - 価格基準、数量、期間？
- 現在の人員(約3-4名)でフェーズ1の量に対応できるか、それとも機械化・増員が先に必要か？

- 樹種・再植林手法 - 地域林業パートナーとNGO/more treesのどちらがどれだけ発言権を持つか？
- チッパー・乾燥設備 - 補助金で導入するが、誰が所有・運用するか？
- 地域林業パートナーがコミットする前にどのような正式な関係(MOU、理事会の議席、組合員資格)を望むか？
- Mitsue内の森林に森林経営計画はあるか、組合が作成できるか？
- 森林経営計画認定のFITプレミアム(¥8/kWh、未確認)を土地所有者と分け合えるか？